
0. Monat

50%
ANZAHLUNG

50%
ANZAHLUNG

SCHLUSSABNAHME

3. Monat 6. Monat 8. Monat

Erstellung des Bauantrags + Einreichung + Erteilung der Baugenehmigung

BAUHERRSCHAFT

Projektabwicklung TIME LINE

HAUSPRODUZENT

Baubeginnsanzeige + Fundamentenbau + Hausanschlüsse 

Baumaterial Vorbestellungen inkl. Anzahlungen

Baumaterial JIT Anliferung + Fertighausbau 

Lieferung + Hausaufbau Abnahme


